
 (ЖК «Легенда»), стр. 1 
 

Наименование объекта ЖК «Легенда» 

Адрес объекта: г. Москва, ТиНАО, г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе 

Начальный застройщик: ООО «ИнвестСтройГрупп»  

Общая площадь объекта: 75 407,43 кв.м. 

Жилая площадь: 56 382,03 кв.м. 

 

Общая информация по объекту: 

Арендатор: ООО «ИнвестСтройГрупп» 

Собственники земельного участка:  

ООО «ЗемСтройТехнология» (арендодатель 1); 

ООО «ИнвестСтройКонсалт» (арендодатель 2);  

ООО «Строймеханизация» (арендодатель 3);  

ООО «Стройторг» (арендодатель 4); 

ООО «Юнчи» (арендодатель 5);  

ООО «Строительные технологии» (арендодатель 6);  

ООО «Техмонтаж» (арендодатель 7);  

ООО «Кватро-поставка» (арендодатель 8);  

ООО «Беар Хостелс 1» (арендодатель 9);  

ООО «Инвсетпром» (арендодатель 10); 

ООО «Монолит» (арендодатель 11);  

ООО «Земресурс» (арендодатель 12); 

ООО «Снабкомплект» (арендодатель 13); 

ООО «Спецоборудование» (арендодатель 14).  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.03.2018 по делу № А40-222799/17 

ООО «ИнвестСтройГрупп» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто 

конкурсное производство. При рассмотрении дела применены положения параграфа 7 

«Банкротство застройщика» главы IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». Конкурсным управляющим утвержден Конорев Владимир 

Александрович (ИНН 460701889235), являющийся членом ассоциации «СРО АУ ЦФО». 

Мероприятиями «Дорожной карты» предусмотрено завершение строительства ЖК 

«Легенда» за счет средств бюджета города Москвы путем передачи имущества и обязательств 

застройщика Московскому фонду защиты прав дольщиков в порядке, установленном статьями 

201.15-1 и 201.15-2 Закона о банкротстве. 

Работы приостановлены в марте 2017 года. 

Советом Московского фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства 

(Московский фонд) приято решение о финансировании мероприятий по завершению 
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строительства путем передачи Московскому фонду имущества и обязательств застройщика в 

порядке, установленном статьями 201.15-1 и 201.15-2 Федерального закона от 26.01.2020  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

 

Процедуры по передаче объекта незавершенного строительства новому 

застройщику: 

13.07.2020 Арбитражный суд города Москвы удовлетворил ходатайство конкурсного 

управляющего ООО «ИнвестСтройГрупп», определением Арбитражного суда города Москвы 

12.08.2020 Московскому фонду переданы права на земельный участок и обязательства со всеми 

неотделимыми улучшениями, предназначенный для долевого строительства объекта по адресу: 

г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе. 

21.09.2020 договор о передаче жилого комплекса Московскому фонду для завершения 

строительства и обеспечения прав дольщиков зарегистрирован в Росреестре.  

29.10.2020 подписан передаточный акт. 

 

В части завершения строительства объекта: 

С ноября 2020 года Московский фонд выступает городским застройщиком. Выполнено 

предварительное обследование технического состояния несущих конструкций, выявлена 

ограниченная работоспособность железобетонных конструкций, что влечет за собой разработку 

проекта по усилению конструктива возведенных корпусов. 

По итогам проведенных торгов 19.04.2021 с ООО «ФЛЭТ и Ко» заключен договор на 

выполнение функций технического заказчика по проведению инженерных изысканий и разработке 

проектно-сметной документации. 

Комитетом государственного строительного надзора города Москвы внесены изменение 

в ранее полученное разрешение на строительство объекта в части наименования застройщика на 

Московский фонд и продлен срок действия до 31.12.2022. 

30.08.2017 получено разрешение на строительство № 77227000-136-2017, до 30.10.2023   

корп. 1. 

30.08.2017 получено разрешение на строительство № 77227000-137-2017, до 27.09.2023 

корп. 3. 

16.08.2021 с ООО «ФЛЭТ и Ко» подписан договор на проведение строительно-

монтажных работ.  

20.05.2022 согласовано архитектурно-градостроительное решение. 

26.07.2022 получено положительное заключение экспертизы по проектной документации 

№ 77-1-1-3-050316-2022 по корп. 3.  
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21.10.2022 получено положительное заключение экспертизы по проектной документации 

№ 77-1-1-3-074672-2022 по корп. 4. 

28.10.2022 получено положительное заключение экспертизы по проектной документации 

№ 77-1-1-3-076329-2022 по корп. 1. 

11.11.2022 получено положительное заключение экспертизы по проектной документации 

№ 77-1-1-3-079199-2022 по корп. 2 

14.11.2022 получено положительное заключение экспертизы по проектной документации 

№ 77-1-1-3-079390-2022 по корп. 7. 

25.01.2023 получено разрешение на строительство № 77-19-000185-2023, до 28.09.2023 

корп. 4. 

26.01.2023 получено разрешение на строительство № 77-19-000186-2023, до 26.03.2024 

корп. 2. 

09.02.2023 получено разрешение на строительство № 77-19-000187-2023, до 09.04.2024 

корп. 7. 

Ведутся строительно-монтажные работы.  

 

Оценка строительной готовности объекта долевого строительства, относящегося к 

категории проблемных: 

 состояние строительно-монтажных работ, включая количество построенных на 

текущую дату этажей: 

 1 корпус - 5 этажей +техподполье;  

 2 корпус - 5 этажей +техподполье; 

 3 корпус – 5 этажей + техподполье; 

 4 корпус – 2 этажа; 

 7 корпус построено частично 5 этажей +техподполье; 

 состояние работ по внутренним коммуникациям и иным инженерно-техническим 

работам: ведутся работы по возведению монолитных конструкций, ведется кладка 

парапетов и вент шахт, внутренних и наружных стен. Ведутся работы по 

утеплению кровли, парапетов и машинных отделений лифтов. 

 состояние внутренних отделочных работ: частично перегородки внутренние из 

пеноблоков; к другим работам не приступали; 

 состояние фасадных работ: производится установка окна ПВХ, выполняется 

монтаж фасадной плитки. 

 состояние работ по наружным коммуникациям: производятся земляные работы 

под устройство отсечной гидроизоляции и теплоизоляции фундамента, 

производиться монтаж системы наружнего водостока. 
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 состояние работ по благоустройству территории: выполнено в объеме временных 

дорог, 

Оценка хода строительных работ:  

Корпус 1. Завершено: монтаж оконных рам, кровельные работы, работы над машинными 

отделениями для лифтовых механизмов - утепление помещений и фиксация направляющих в 

лифтовой шахте для движения противовеса и лифтовой кабины. Ведутся работы: по устройству 

фасада – монтаж утеплителя, направляющих и керамогранитной плитки. Также выполняются 

работы по внутренним инженерным системам: водоснабжения, отопления и канализации. 

Корпус 2. Завершено: монтаж оконных рам, работы по возведению монолитных 

конструкций и установки лестничных маршей, кладка внешних стен. Ведутся работы: земляные 

работы под устройство отсечной гидроизоляции фундамента, кровельные работы – работы под 

устройство гидроизоляции, кладка внутренних стен, фасадные работы - монтаж утеплителя, 

направляющих и плитки. Также выполняются работы по внутренним инженерным системам: 

водоснабжения, отопления и канализации. 

Корпус 3. Завершено возведение монолитных конструкций: заливка плиты покрытия 

последнего этажа. Ведутся работы: монтаж оконных рам, кровельные работы – работы под 

устройство кровельного пирога, кладка внутренних стен, фасадные работы - монтаж утеплителя, 

направляющих и плитки. Также выполняются работы по внутренним инженерным системам: 

водоснабжения, отопления и канализационной. 

Корпус 4. Ведутся работы: устройство вертикальных конструкций, кладка внешних стен. 

Корпус 7. Ведутся работы: кладка внутренних и внешних стен, монтаж оконных рам. 

Выполняются работы по внутренним инженерным системам: водоснабжения и отопления. 

Оценка количества рабочих на площадке: 426 человека. 

Оценка единиц специализированной техники и оборудования на площадке: 

экскаватор – 2 ед., грузовой автомобиль, манипулятор, фронтальный погрузчик – 2 ед., автокран – 

2 ед., башенный кран – 2 ед. 

Оценка материально-строительного обеспечения: красный кирпич, пеноблок, 

гидроизоляция оклеенная, битум, клей кладочный, арматура, опалубка, электротехнические 

изделия, профильные мембраны, трубы, бетонные плиты, фасадная плитка, направляющие и 

утеплитель. В ближайшее время будет заказано оборудование для котельной, лифты, а также 

материалы и приборы внутренней инженерии. 
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Фотофиксация 
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